

Утверждаю
Глава Костромского муниципального района



Е.А. Шилова

«21» апреля 2022 г.

Оценка эффективности муниципальных программ Костромского муниципального района, реализованных в 2021 году

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, оценка эффективности муниципальных программ за 2021 год проведена в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденного постановлением администрации Костромского муниципального района от 20.12.2013 №1569 (далее - Порядок).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ за январь-декабрь 2021 года проведена на основе данных ответственных исполнителей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи результативной шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

В 2021 году осуществлялась реализация 18 муниципальных программ Костромского муниципального района:

1. «Развитие образования в Костромском муниципальном районе на 2021-2024 годы»;
2. «Обеспечение жильем молодых семей Костромского муниципального района на 2019-2021 годы»;
3. «Развитие агропромышленного комплекса Костромского муниципального района на 2019-2024 годы»;
4. «Комплексное развитие сельских территорий Костромского муниципального района Костромской области»;
5. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромском муниципальном районе на 2019-2022 гг.»;
6. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Костромского муниципального района Костромской области на 2021-2023 годы»;
7. «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Костромского муниципального района на 2020-2022 годы»;
8. «Развитие физической культуры и спорта в Костромском муниципальном районе на 2021 -2024 годы»;

9. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Костромского муниципального района»;
10. «Развитие туризма в Костромском муниципальном районе на 2019 – 2022 годы»;
11. «Развитие транспортной системы Костромского муниципального района»;
12. «Организация деятельности по реконструкции и развитию системы жилищно – коммунального хозяйства, строительства»;
13. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромского муниципального района Костромской области на 2019 – 2025 годы»;
14. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Костромского муниципального района на 2019-2021 годы»;
15. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Костромского муниципального района Костромской области на 2019 -2021 годы»;
16. «Развитие культуры Костромского муниципального района на 2019 – 2024 годы»;
17. «Реализация основных направлений молодежной политики на территории Костромского муниципального района на 2020-2022гг.»;
18. «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Костромского муниципального района на 2020-2024 годы».

Муниципальная программа «Развитие образования в Костромском муниципальном районе на 2021-2024 годы»

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме 871428,42 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 316153,43 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2021 году составил 95,7% или 833890,77 тыс. руб.

Плановые значения по двум целевым показателям достигнуты не в полной мере: «Доля педагогов с высшей и первой категорией в общей численности педагогического состава» (96,8%), «Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций со средней заработной платой в сфере общего образования региона» (99,5%) . Один целевой показатель перевыполнен более чем на 30% «Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования со средней заработной платой в регионе» (133,6%). Остальные целевые показатели выполнены на 100%.

Результативность по целевым показателям программы составила 100%. В рамках программы были проведены мероприятия в разрезе следующих подпрограмм муниципальной программы «Развитие дошкольного

образования Костромского муниципального района», «Развитие общего образования Костромского муниципального района», «Развитие дополнительного образования Костромского муниципального района, поддержка конкурсного движения и прочие мероприятия в области образования», «Обеспечение реализации программы «Развитие образования Костромского муниципального района», «Успех каждого ребенка», «Современная школа».

В 2021 году оценка эффективности Программы составила 3 балла, что свидетельствует о **среднем** уровне эффективности муниципальной программы.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Развитие образования в Костромском муниципальном районе на 2021-
2024 годы»**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	1,05
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	1,0
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	3

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района и результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы эффективности Программы признается **средним**. Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды.

**Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей
Костромского муниципального района на 2019-2021 годы»**

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме 6411,035 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 874,61 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2021 году составил 99,7% или 6345,0 тыс. руб.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Плановые значения показателей муниципальной программы выполнены в полном объеме. В 2021 году социальные выплаты для улучшения жилищных условий предоставлены 5 молодым семьям, проживающим на территории Костромского муниципального района.

Результативность по целевым показателям программы составила 100%.

В результате проведенного анализа оценка уровня эффективности Программы составила 5 баллов, что свидетельствует о высоком уровне эффективности Программы.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение жильем молодых семей Костромского муниципального
района на 2019-2021 годы»**

1.	Оценка полноты финансирования	1,01
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	1,0
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	5

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района и результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы уровень эффективности Программы признается **высоким**. Программа предлагается к дальнейшей реализации.

**Муниципальная программа «Развитие агропромышленного
комплекса Костромского муниципального района на период 2019-2024
годы»**

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме 5520,837 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 354,642 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2021 году составил 88,1 % или 4864,498 тыс. руб., в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил 34,2% или 122,422 тыс. руб.

В течение отчетного года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Костромского муниципального района от 16.02.2021 года № 381, от 26.05.2021 года №1224, от 29.07.2021 года №1832, от 02.11.2021 №2645.

В программе установлены значения целевых индикаторов. По четырем целевым показателям выявлено невыполнение плановых значений. По показателю «Валовый сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» исполнение составило 85,3%. Снижение планового значения произошло за счет снижения посевных площадей под картофель на

122,6 га. По показателю «Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей» исполнение составило 82,1%, снижение произошло в связи со снижением посевных площадей под овощами открытого грунта на 28 га. По показателю «Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)» выполнение составило 93,5% в связи со вспышкой африканской чумы свиней.

По показателю «Количество малых форм хозяйствования, принявших участие в областных, федеральных выставках, ярмарках, фестивалях» выполнение составило 40,9%, что связано с отменой мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции. Остальные целевые показатели выполнены на 100 % и более. При этом фактические значения двух целевых показателей превысили плановые значения более чем на 30%.

Результативность по целевым показателям составила 97%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 3 балла, уровень эффективности муниципальной программы **средний**.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Развитие агропромышленного комплекса Костромского
муниципального района на период 2019-2024 годы»**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	1,135
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	0,97
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	3

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района и результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы уровень эффективности Программы признается **средним**. Программа предлагается к дальнейшей реализации. Однако необходима корректировка целевых показателей муниципальной программы на 2022 и последующие годы с учетом сложившейся тенденции.

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Костромского муниципального района Костромской области»

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме 3731,0 тыс. руб., в том числе средств местного бюджета 824,654 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2021 году составил 100%.

В течение отчетного года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Костромского муниципального района от 30.04.2021 №869, от 27.07.2021 №1790.

В программе установлены значения целевых индикаторов. По всем целевым показателям выявлено достижение плановых значений.

Результативность по целевым показателям составила 100%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 5 баллов, уровень эффективности муниципальной программы **высокий**.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие сельских территорий Костромского
муниципального района Костромской области»**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	1,0
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	1,0
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	5

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района и результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы уровень эффективности Программы признается **высоким**. Программа предлагается к дальнейшей реализации.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромском муниципальном районе на 2019-2022 гг.»

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме 11,3 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 11,3 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2021 году составил 100%.

В течение отчетного года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Костромского муниципального района от 30.12.2021 №3116.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Все целевые показатели выполнены на 100 % и более. При этом фактическое значение целевого показателя «Оборот продукции (работ, услуг), производимой (предоставляемых) субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальными предпринимателями» превысило плановое значение более чем на 45% в связи с ростом цен, а также доступностью кредитов и снижением размеров страховых взносов.

Результативность по целевым показателям программы составила 116%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 4 балла, уровень эффективности муниципальной программы **приемлемый**.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Костромском муниципальном районе на 2019-2022 гг.»**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	1,0
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	1,16
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	4

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района и результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы уровень эффективности Программы признается **приемлемым**. Программа предлагается к дальнейшей реализации. Однако необходима корректировка (в сторону увеличения) целевых показателей муниципальной программы на 2022 и последующие годы с учетом сложившейся тенденции.

**Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Костромского муниципального района
Костромской области на 2021-2023 годы»**

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме 453,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 453,0 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2021 году составил 100%.

В течение отчетного года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Костромского муниципального района от 30.03.2021 года № 721, от 03.09.2021 №2151, от 18.10.2021 №2478.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Плановое значение не выполнено по двум целевым показателям: «Количество дорожно-транспортных происшествий», «Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий». Данные показатели сформулированы некорректно, требуется пересмотр целевых показателей. Исполнение по остальным целевым показателям составило 100 %.

Результативность по целевым показателям программы составила 80%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 3 балла, уровень эффективности муниципальной программы **средний**.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Повышение безопасности дорожного движения на территории
Костромского муниципального района Костромской области на 2021-2023
годы»**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	1,0
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	0,8
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	3

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района и результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы уровень эффективности Программы признается **средним**. Программа предлагается к дальнейшей реализации. Однако показатели «Количество дорожно-транспортных происшествий», «Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» сформулированы некорректно, рекомендуется скорректировать данные показатели.

Муниципальная программа «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Костромского муниципального района на 2020-2022 годы»

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме 4,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 4,0 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2021 году составил 0,0 %.

В течение отчетного года изменения в муниципальную программу не вносились.

В программе установлены значения целевых индикаторов. Плановое значение целевого показателя «Число публикаций в СМИ с целью информированности населения о мерах, принимаемых органами исполнительной власти района, местного самоуправления и институтов гражданского общества в сфере противодействия экстремизму» исполнено на 85,7%; целевого показателя «Количество проведенных совместных межведомственных учений и тренировок» достигнуто на 50%.

Результативность по целевым показателям программы составила 78%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 1 балл, уровень эффективности муниципальной программы **низкий**.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории
Костромского муниципального района на 2020-2022 годы»**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	0
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	0,78
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	1

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района уровень эффективности программы признается **низким**. Целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы / полном пересмотре муниципальной программы с корректировкой целевых показателей, мероприятий программы. Необходимо корректно спланировать объем финансирования в зависимости

от первоочередных задач в сфере противодействия терроризму и экстремизму на территории района.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Костромском муниципальном районе на 2021 -2024 годы»

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2021 год не был предусмотрен.

В течение отчетного года изменения в программу не вносились.

В программе имеются значения целевых индикаторов. По всем целевым показателям исполнение составило 100% и более. По двум показателям «Увеличение доли населения Костромского муниципального района, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения Костромского муниципального района, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», «Увеличение доли учащихся и студентов Костромского муниципального района, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов Костромского муниципального района, принявших участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)», значения спланированы некорректно, процент выполнения превышает более чем на 40%.

Результативность программы в части целевых показателей составила 120%.

Оценить эффективность реализации муниципальной программы не представляется возможным, поскольку финансирование в 2021 году отсутствовало.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и спорта в Костромском
муниципальном районе на 2021 -2024 годы».**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	-
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	1,2
	Итоговая оценка эффективности реализации	-

программы	
-----------	--

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района и результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы оценить эффективность муниципальной программы не представляется возможным. Необходимо скорректировать значения целевых показателей.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Костромского муниципального района»

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составил 57160,3 тыс. руб., в том числе бюджета Костромского муниципального района – 56990,6 тыс. рублей. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2021 году составил 97,4% или 55663,8 тыс. руб., в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил 97,4% или 55494,1 тыс. руб.

В течение года в программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Костромского муниципального района от 25.02.2021 года № 451, от 25.05.2021 года № 1196, от 12.08.2021 года № 1976, от 07.09.2021 года № 2179, от 27.10.2021 года № 2588.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Плановые значения по целевым показателям выполнены в полном объеме. Результативность по целевым показателям программы составила 100,0%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 5 баллов, уровень эффективности муниципальной программы **высокий**.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Костромского муниципального района»

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	1,02
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	1,0
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	5

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района и результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы уровень эффективности Программы признается **высоким**. Программа предлагается к дальнейшей реализации.

Муниципальная программа «Развитие туризма в Костромском муниципальном районе на 2019-2022 годы»

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 году по плану составляет 198,722 тыс. рублей, из них бюджет Костромского муниципального района 177,972 тыс. рублей, внебюджетные источники 20,75 тыс. рублей. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2021 году составил 59,11% или 117,467 тыс. руб., в том числе уровень освоения средств местного бюджета составил 60,93 % или 108,447 тыс. руб.

В течение года в программу изменения не вносились.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Не выполнены плановые значения по четырем показателям «Количество посетителей событийных мероприятий» (83,33%), «Доля организаций, участвующих в семинарах, совещаниях, «круглых столах» по развитию туризма и бизнеса, от общей доли организаций туристской отрасли» (0%), «Объем туристического потока в Костромском муниципальном районе» (82,3%), «Число работников туристской отрасли и сотрудников администрации Костромского муниципального района, принявших участие в специализированных образовательных программах в сфере ведения бизнеса, в том числе туристских» (75,0%). Остальные показатели программы выполнены на 100% и более. Результативность по целевым показателям программы составила 96%.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Развитие туризма в Костромском муниципальном районе на 2019-2022
годы»**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	1,69
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	0,96
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	1

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района и результирующей шкалой оценки эффективности

муниципальной программы уровень эффективности программы признается **низкий**. Целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программы / полном пересмотре муниципальной программы с корректировкой целевых показателей, мероприятий программы. Необходимо корректно спланировать объем финансирования в зависимости от первоочередных задач в сфере туризма на территории района.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Костромского муниципального района»

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме 90274,8 тыс. руб., в том числе средства бюджета Костромского муниципального района 18048,7 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2021 году составил 100%.

В течение отчетного года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Костромского муниципального района от 15.03.2021 №577.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Плановые значения по целевым показателям выполнены. Выполнены в полном объеме работы по своевременному содержанию дорог общего пользования местного значения Костромского муниципального района, ремонтно – восстановительные работы, разработка проектно – сметной документации. Результативность по целевым показателям программы составила 100%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 5 баллов, уровень эффективности муниципальной программы **высокий**.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «Развитие транспортной системы Костромского муниципального района».

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	1
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	1
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	5

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района и результирующей шкалой оценки эффективности

муниципальной программы уровень эффективности Программы признается **высоким**. Программа предлагается к дальнейшей реализации.

Муниципальная программа «Организация деятельности по реконструкции и развитию системы жилищно – коммунального хозяйства, строительства»

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме 151478,1 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2021 году составил 88,6% или 134157,4 тыс. руб.

В течение отчетного года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Костромского муниципального района от 22.02.2021 №631.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Не выполнено плановое значение по пяти показателям «Строительство современных блочно-модульных котельных» (0%), «Установка новых систем водоочистки на водозаборных сооружениях» (0%), «Увеличение количества построенных (реконструированных) объектов водоснабжения» (0%), «Выполнение капитального ремонта общедомового имущества многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта» (57%), «Оказание финансовой помощи в форме субсидии муниципальным предприятиям» (85,3%). Остальные целевые показатели выполнены на 100%.

Результативность по целевым показателям программы составила 60%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 0 баллов, уровень эффективности муниципальной программы **крайне низкий**.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Организация деятельности по реконструкции и развитию системы
жилищно – коммунального хозяйства, строительства».**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	1,12
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	0,6
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	0

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района и результирующей шкалой оценки эффективности

муниципальной программы уровень эффективности Программы признается **крайне низким**. Целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программа / полном пересмотре муниципальной программы с корректировкой целевых показателей, мероприятий программы. Необходимо корректно спланировать объем финансирования в зависимости от первоочередных задач в сфере ЖКХ на территории района.

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромского муниципального района Костромской области на 2019 – 2025 годы»

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме 14090,52 тыс. руб., в том числе средства местного консолидированного бюджета 140,905 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2021 году составил 114,58% или 16145,257 тыс. руб.

В течение отчетного года в муниципальную программу изменения не вносились.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Фактическое значение по целевому показателю «Количество граждан, переселенных из аварийного жилья» превысило плановое на 37%. Остальные показатели исполнены на 100%.

Результативность по целевым показателям программы составила 112%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 3 балла, уровень эффективности муниципальной программы **средний**.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Костромского муниципального района Костромской области на 2019 – 2025
годы».**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	0,87
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	1,12
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	3

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района и результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы уровень эффективности Программы признается **средним**. Программа предлагается к дальнейшей реализации. Однако рекомендуется скорректировать целевые показатели, а также спланировать объем финансирования. Также рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу в целях приведения в соответствие с бюджетом Костромского муниципального района.

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Костромского муниципального района на 2019-2021 годы»

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме 216,5 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 216,5 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2021 году составил 100,0%.

В течение отчетного года изменения в муниципальную программу не вносились.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Плановые значения не выполнены по целевым показателям «Количество проведенных семинаров, круглых столов по вопросам деятельности СОНКО, обмену опытом» - процент выполнения составил 0%, «Количество СОНКО, получивших субсидии» - процент выполнения составил 60%, «Количество мероприятий, проведенных органами местного самоуправления Костромского муниципального района с участием СОНКО» - процент выполнения составил 60%. Основной причиной неисполнения целевых показателей является неблагоприятная ситуация по распространению коронавирусной инфекции и введенные ограничительные меры. Фактические значения целевых показателей «Количество СОНКО, включенных в реестр СОНКО, осуществляющих свою деятельность на территории Костромского муниципального района и получающих поддержку из бюджета Костромского муниципального района», «Количество подготовленных и размещенных на официальном сайте администрации Костромского муниципального района, газете «Волжская новь» материалов по вопросам деятельности СОНКО» превышают планируемые значения на 50% и более.

Результативность по целевым показателям программы составила 135%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 4 балла, уровень эффективности муниципальной программы **приемлемый**.

Отчет о выполнении Программы не соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность на территории Костромского
муниципального района на 2019-2021 годы».**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	1
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	1,35
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	4

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района и результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы признается **приемлемым**. Ввиду окончания срока действия муниципальной программы предлагается разработка новой программы с учетом более тщательного планирования целевых показателей программы.

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Костромского муниципального района Костромской области на 2019 - 2021 годы»

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме 14,9 тыс. руб., в том числе средства бюджета Костромского муниципального района 14,9 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2021 году составил 100%.

В течение отчетного года в муниципальную программу изменения не вносились.

В программе имеются значения целевых индикаторов. По целевым показателям «Количество публикаций с информацией для населения об эффективных формах поведения, направленных на сохранение и поддержания здоровья, размещенных на официальном сайте администрации Костромского муниципального района», «Количество проведенных мероприятий, направленных на укрепление межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий, направленных на профилактику немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ» процент выполнения составил 500% и более, что говорит о необходимости анализа и более тщательного планирования данных

целевых показателей. По всем остальным целевым показателям процент выполнения составил 100%.

Результативность по целевым показателям программы составила 290%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 4 балла, уровень эффективности муниципальной программы **приемлемый**.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на территории Костромского муниципального
района Костромской области на 2019 -2021 годы»**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	1
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	2,9
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	4

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района и результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы уровень эффективности Программы признается **приемлемым**. Необходим полный пересмотр программы в части корректировки значений целевых показателей и оптимизации системы управления программой.

**Муниципальная программа «Развитие культуры Костромского
муниципального района на 2019 – 2024 годы»**

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме 72283,688 тыс. руб., в том числе средства бюджета Костромского муниципального района 65405,426 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2021 году составил 86,8% или 62717,9 тыс. руб.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Не выполнены плановые значения по следующим показателям: «Увеличение числа посетителей платных и бесплатных культурно – досуговых мероприятий, организуемых учреждениями культуры» (94,3%), «Увеличение среднего числа книговыдач в расчете на 1 тысячу человек населения Костромского

муниципального района» (97,9%), «Сохранение контингента учащихся учреждений дополнительного образования детей» (99,4%), «Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно – досуговых мероприятий» (94,3%), «Увеличение количества учащихся детских школ искусств, осваивающих дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы» (85,2%), «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, обучающихся в ДШИ» (88%), «Количество модельных библиотек, созданных на территории Костромского муниципального района» (0%). Основной причиной недостижения целевых значений является введение ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции. Плановые значения по остальным целевым показателям выполнены на 100% и более.

Результативность по целевым показателям программы составила 98%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 3 балла, уровень эффективности муниципальной программы **средний**.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры Костромского муниципального района на 2019 –
2024 годы»**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	1,15
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	0,98
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	3

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района и результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы уровень эффективности Программы признается **средним**. Необходимо пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, в части планирования объема финансирования.

Муниципальная программа «Реализация основных направлений молодежной политики на территории Костромского муниципального района на 2020-2022гг.»

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме 634,456 тыс. руб., в том числе средства бюджета

Костромского муниципального района 634,456 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2021 году составил 100%.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Процент выполнения целевых показателей «Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях творческой направленности в общей численности молодежи района в возрасте 14-30 лет» (116%), «Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую) деятельность, в общей численности молодежи района в возрасте от 14 до 30 лет» (371%) превысил плановые значения на 15% и более. По остальным показателям плановые значения выполнены на 100%.

Результативность по целевым показателям программы составила 147%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 4 балла, уровень эффективности муниципальной программы **приемлемый**. Возможен пересмотр муниципальной программы в части изменения целевых показателей.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

**КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«Реализация основных направлений молодежной политики на
территории Костромского муниципального района на 2020-2022гг.»**

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	1,0
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	1,47
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	4

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района и результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы уровень эффективности Программы признается **приемлемым**. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, так как фактическое значение целевых показателей программы сильно отклоняется от планового значения.

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Костромского муниципального района на 2020-2024 годы»

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2021 год был предусмотрен в сумме 21828,5 тыс. руб. Уровень освоения запланированных средств по программе в 2021 году составил 88% или 19290,4 тыс. руб.

В течение отчетного года в муниципальную программу были внесены изменения, утвержденные постановлением администрации Костромского муниципального района от 05.02.2021 №311.

В программе имеются значения целевых индикаторов. Не выполнены плановые значения по следующим показателям: «Количество недвижимого имущества (здания, помещения, строения, сооружения), переданное в аренду, в течение года» (75%), «Количество объектов недвижимости, в отношении которых проведены инвентаризационно-технические и кадастровые работы» (45%), «Количество проведенных проверок муниципального земельного контроля в целях выявления нарушений действующего законодательства по использованию земель и привлечения нарушителей к административной ответственности» (57%), «Выдача разрешений на строительство, уведомление о планируемом строительстве, разрешение на ввод в эксплуатацию, уведомление об окончании строительства» (95%). Основной причиной недостижения целевых значений является введение ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также с перенесением части мероприятий на 2022 год. Плановые значения по остальным целевым показателям выполнены на 100% и более. Многие показатели в значительной степени перевыполнены, что требует корректировки целевых показателей программы.

Результативность по целевым показателям программы составила 101%.

В результате проведенного анализа оценка эффективности Программы составила 3 балла, уровень эффективности муниципальной программы **средний**.

Отчет о выполнении Программы соответствует требованиям Порядка.

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Костромского муниципального района на 2020-2024 годы»

№ п/п	Наименование комплексного критерия оценки программы	Количество баллов
1.	Оценка полноты финансирования	1,132
2.	Оценка достижения плановых значений целевых показателей	1,01
	Итоговая оценка эффективности реализации программы	3

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района и результирующей шкалой оценки эффективности муниципальной программы уровень эффективности Программы признается **средним**. Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, так как фактическое значение 3 целевых показателей программы сильно превышает плановое значение; в части планирования объема финансирования.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации в 2021 году муниципальных программ актуальными остаются требования, которые в 2022 году необходимо применять при реализации муниципальных программ:

- осуществлять систематический контроль за реализацией программных мероприятий не только в стоимостном, но и в натуральном выражении;

- при возникновении объективных причин изменения значений целевых индикаторов, осуществлять их своевременную корректировку;

- при изменении объема финансирования мероприятий, осуществлять его своевременную корректировку.

Сводная таблица заключений об оценке эффективности муниципальных программ в 2021 году

N п/п	Наименование муниципальной программы	Результативная шкала, оценка (балл)	Результат уровня оценки (заключение об эффективности)	Предложение по дальнейшей реализации и финансированию программы
1.	«Обеспечение жильем молодых семей Костромского муниципального района на 2019-2021 годы»	5	высокий	Программа закончила свое действие в 2021 году. В 2022 году начала действовать новая муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей Костромского муниципального района на 2022-2024 годы»
2.	«Комплексное развитие сельских территорий Костромского муниципального района Костромской области»	5	высокий	Программа целесообразна к финансированию
3.	«Управление муниципальными финансами и муниципальным	5	высокий	Программа целесообразна к финансированию

	долгом Костромского муниципального района»			
4.	«Развитие транспортной системы Костромского муниципального района»	5	высокий	Программа целесообразна к финансированию
5.	«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромском муниципальном районе» на 2019 – 2022 гг.	4	приемлемый	Программа предлагается к дальнейшей реализации. Однако необходима корректировка (в сторону увеличения) целевых показателей муниципальной программы на 2022 и последующие годы с учетом сложившейся тенденции.
6.	«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Костромского муниципального района на 2019-2021 годы»	4	приемлемый	Ввиду окончания срока действия муниципальной программы предлагается разработка новой программы с учетом более тщательного планирования целевых показателей программы.
7.	«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Костромского муниципального района Костромской области на 2019 -2021 годы»	4	приемлемый	Необходим полный пересмотр программы в части корректировки значений целевых показателей и оптимизации системы управления программой.
8.	«Реализация основных направлений молодежной политики на территории Костромского муниципального района на 2020-2022 гг.»	4	приемлемый	Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, так как фактическое значение целевых показателей программы сильно отклоняется от планового значения.

9.	«Развитие образования в Костромском муниципальном районе на 2021-2024 годы»	3	средний	Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды.
10.	«Развитие агропромышленного комплекса Костромского муниципального района на период 2019-2024 гг.»	3	средний	Программа предлагается к дальнейшей реализации. Однако необходима корректировка целевых показателей муниципальной программы на 2022 и последующие годы с учетом сложившейся тенденции.
11.	«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромского муниципального района Костромской области на 2019 – 2025 годы»	3	средний	Программа предлагается к дальнейшей реализации. Однако рекомендуется скорректировать целевые показатели, а также спланировать объем финансирования. Также рекомендуется своевременно вносить изменения в муниципальную программу в целях приведения в соответствие с бюджетом Костромского муниципального района.
12.	"Повышение безопасности дорожного движения в Костромском муниципальном районе Костромской области на 2021-2023 годы"	3	средний	Программа предлагается к дальнейшей реализации. Однако показатели «Количество дорожно-транспортных происшествий», «Количество лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» сформулированы некорректно, рекомендуется скорректировать данные показатели.
13.	«Развитие культуры Костромского	3	средний	Необходим пересмотр муниципальной

	муниципального района на 2019 – 2024 годы»			программы в части корректировки целевых показателей, в части планирования объема финансирования.
14.	«Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Костромского муниципального района на 2020-2024 годы»	3	средний	Необходим пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, так как фактическое значение 3 целевых показателей программы сильно превышает плановое значение; в части планирования объема финансирования.
15.	«О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Костромского муниципального района на 2020-2022 годы»	1	низкий	Целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программа / полном пересмотре муниципальной программы с корректировкой целевых показателей, мероприятий программы. Необходимо корректно спланировать объем финансирования в зависимости
16	«Развитие туризма в Костромском муниципальном районе на 2019-2022 годы»	1	низкий	Целесообразно поставить вопрос о досрочном прекращении муниципальной программа / полном пересмотре муниципальной программы с корректировкой целевых показателей, мероприятий программы. Необходимо корректно спланировать объем финансирования в зависимости от первоочередных задач в сфере туризма на территории района.
17.	«Организация деятельности по	0	крайне низкий	Целесообразно поставить вопрос о досрочном

	реконструкции и развитию системы жилищно – коммунального хозяйства, строительства»			прекращении муниципальной программа / полном пересмотре муниципальной программы с корректировкой целевых показателей, мероприятий программы. Необходимо корректно спланировать объем финансирования в зависимости от первоочередных задач в сфере ЖКХ на территории района.
18.	«Развитие физической культуры и спорта в Костромском муниципальном районе на 2021 – 2024 годы»	-	-	Оценить эффективность муниципальной программы не представляется возможным, поскольку финансирование в 2021 году отсутствовало. Необходимо скорректировать значения целевых показателей.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ считаем необходимым ответственным исполнителям муниципальных программ уточнить значения целевых показателей на 2022 год, которые могут быть реально достигнуты при утвержденных на этот год объемах финансирования.

Муниципальные программы рассматриваются в качестве дополняющих друг друга механизмов программно-целевого управления бюджетными ресурсами и в конечном итоге позволяют оценить эффективность использования направляемых на финансирование программных мероприятий бюджетных ресурсов.

По результатам проведенного анализа высокую оценку эффективности (5 баллов) получили 4 программы, приемлемую эффективность (4 балла) получили 4 программы, недостаточно эффективными (3 балла) признаны 6 программ, по 2 программам низкая эффективность (1 балл), по 1 программе крайне низкая эффективность (0 баллов), по 1 программе уровень эффективности Программы в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Костромского муниципального района рассчитать не представляется возможным в связи с отсутствием финансирования в 2021 году.

В 2021 году всего по программам профинансировано 1228528,448 тыс. руб.:

1. «Развитие образования в Костромском муниципальном районе на 2021-2024 годы» - 67,9%;
2. «Организация деятельности по реконструкции и развитию системы жилищно – коммунального хозяйства, строительства» - 10,9%;
3. «Развитие транспортной системы Костромского муниципального района» - 7,3%;
4. «Развитие культуры Костромского муниципального района на 2019 – 2024 годы» - 5,1%;
5. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Костромского муниципального района» - 4,5%;
6. «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Костромского муниципального района на 2020-2024 годы» - 1,6%;
7. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Костромского муниципального района Костромской области на 2019 – 2025 годы» - 1,3%;
8. «Обеспечение жильем молодых семей Костромского муниципального района на 2019-2021 годы» - 0,5%;
9. «Развитие агропромышленного комплекса Костромского муниципального района на 2019-2024 годы» - 0,4%;
10. «Комплексное развитие сельских территорий Костромского муниципального района Костромской области» - 0,3%;
11. «Реализация основных направлений молодежной политики на территории Костромского муниципального района на 2020-2022гг.» - 0,05%;
12. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Костромского муниципального района Костромской области на 2021-2023 годы» - 0,04%;
13. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Костромского муниципального района на 2019-2021 годы» - 0,02%;
14. «Развитие туризма в Костромском муниципальном районе на 2019 – 2022 годы» - 0,01%;
15. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Костромского муниципального района Костромской области на 2019 -2021 годы» - 0,001%;
16. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромском муниципальном районе на 2019-2022 гг.» - 0,0009;
17. «О мерах по противодействию терроризму и экстремизму на территории Костромского муниципального района на 2020-2022 годы» - 0%;
18. «Развитие физической культуры и спорта в Костромском муниципальном районе на 2021 -2024 годы» - 0%.

Таким образом, основной причиной низкой оценки эффективности реализации части муниципальных программ послужило ненадлежащее планирование объема финансирования и значений целевых показателей. В связи с этим, в целях недопущения подобных результатов в будущем, ответственным исполнителям необходимо:

- осуществлять администрирование муниципальных программ на высоком уровне;
- отслеживать взаимосвязь осуществления мероприятий с достижением целевых показателей;
- осуществлять своевременное внесение изменений в муниципальную программу в связи с изменением плановых значений по финансированию и целевым показателям.